

たかひこ通信

たかひこ通信 No.19をお届けいたします。12月町議会は12月12日～19日に行うことになりました。ご意見・ご要望をお寄せください。

部内資料 たかひこ通信 No19
2012/11/25 〒399-8601 長野県北安曇郡池田町大字池田3089-4 薄井孝彦
Tel・Fax 0261-62-5093 mail :
peace-ikedada@peach.plala.or.jp
HP:http://web-ariakesan.com/

池田町臨時議会 池田保育園改築工 事の変更請負工事 (外構工事)契約締 結議案を可決

町議会臨時議会が11月8日に開かれました。臨時議会では、現在、北野建設(株)が建設中の池田町保育園の外構工事(園舎以外の外構)について、変更契約の締結を求める議案が上程されました。臨時議会の結果と審議状況をお知らせします。

本会議に先立ち、議会協議会(町と議会の協議)が開かれ、議案の説明と質疑が行われました。その後、本会議が開かれ、議案説明と質疑、討論、採決が行われました。採決は賛成6、反対5で、可決されました。

この結果、町は北野建設(株)と変更契約を締結し、外構工事も北野建設(株)が実施する事になりました。

1. 変更契約議案を出した経過について(議会協議会での町の説明)
① 3月議会: 町部の保

育園を統合し、池田保育園とするため、町は3月議会に建設予算約5億円を上程し、議決。

② 4月～7月
設計業者から約6億円の実施設計額が提示される。

町は面積、設備などを縮小し未満児保育のニーズ増及び地中熱利用などから最終実施設計額を5億6千万円とする。

入札額が予算額を越えることも考慮し、入札は本体(園舎)のみとする。

③ 7月6日、②の本体のみ一般競争入札が実施され、北野建設(株)松本支店が落札。落札額3億9795万円、落札率110.796%

④ 7月20日に臨時議会が開かれ、保育園改築工事に請負契約の議案が上程、可決。

⑤ 7月30日、起工式。

⑥ 11月8日臨時議会、町が変更契約締結議案を上程。

・ 外構工事の内容
・ 記表のとおり。
・ 変更契約額11設計額(679263万円)×落

外構工事の内容・設計額

(単位:万円)

駐車場舗装	2860㎡	1,281
物置	物置3、車庫など7カ所	1,112
プール	181㎡、水槽48㎡、倉庫	772
フェンス門扉	404m、門掘り2	642
園庭クレー(土)舗装	1525㎡	471
その他	遊具、植栽、雨水排水	798
管理費等	共通仮設費、管理費	1,348
計		6,423

札率) 115112万円

2. 議会協議会での議論

○町の説明不足について
7月20日の臨時議会では、町から前項②についての説明は一切ありませんでした。従って、全議員は請負契約が外構工事を含んだものと理解していたため、11月8日臨時議会での変更契約締結提案に驚きました。

党議員を含む多くの議員から、「町は7月20日の臨時議会での説明を行うべきであった」等の意見が出されました。

町長は「至らぬ点があった」と述べました。

私の行動・予定

- ・11月1日 松食い虫防止講演会
- ・11月3日 ぐるっと池田散策(がく)
- ・11月5日 総務福祉委員会(町なか再生計画検討)
- ・11月8日 臨時議会
- ・11月9日 認知症講演会
- ・11月11日 原発0集会(大町市)
- ・11月12日 国民健康保険学習会(松本市)
- ・11月13日 美しい村視察(群馬県中之条村)
- ・11月14日 共産党大北議員団視察(飯田市、阿智村)
- ・11月17日 町道路パイプ塗装
- ・11月18日 教育講演会(長野市)
- ・11月19日 北アルプス広域議会傍聴
- ・11月20日 町議会議員協議会(町なか再生計画、議会改革の検討)
- ・11月22日 介護予防講演会
- ・11月23日 共産党講演会(大町市)

た」と述べました。

○変更契約を結ぶことは是非について(私の発言)
多くの業者に外構工事の入札機会を与えることが入札の原則(公開性・公正性・競争性)であるので、変更契約ではなく、改めて入札すべきである。

○変更契約が結べない場合の影響について
町は「工期が2か月程度遅れる」と述べました。

3. 本会議での党議員団対応
本会議で議案に対し2名の反対討論と1名の賛成討論があり、採決で共産党議員団は「反対」しました。

【反対討論】
○外構工事そのものに反対ではない。今回の工事は町

師走総選挙
生活を更に苦しくする
消費税増税を止めさせる
日本共産党を
躍進させてください。

の業者で実施できる内容でもあるので、プール工事を除き、町業者の指名競争入札で行うべきである。

それを行っても、年度内及び予算内での工事は可能である。(私の反対討論)

○町民の納得のいく設計額を出して欲しい。特に、物置の額は高すぎる。(他派議員の反対討論)

【賛成討論】
○行政は議案の説明不足を反省し、今後注意するとしている。工期の遅れは許されないので賛成する。